TALLER FULL STACK | SEMESTRE VII | EQUIPO 10

Proyecto: Módulo Inmersivo WebXR para la Difusión de las Culturas Vivas de Nayarit y Fomento a la Lectura
Sede: Biblioteca Pública Profesor Solón Argüello (Tepic, Nayarit)

D4: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (METODOLOGÍA SCRUM / AGILE)

Planificación de 6 Sprints (12 Oct – 27 Nov), Rotación de Roles y Configuración Detallada para Notion

Integrantes: Eddie David Altamirano Plantillas, Luis Carlos Durán Ocampo, Samir Adrián Cárdenas Gámez, Ulises Alejandro Bautista Meza
Sección Elaborada por: Equipo 10 (Eddie Altamirano, Luis Carlos Durán, Samir Cárdenas, Ulises Bautista)

1. Marco Temporal, Metodología y Definición de Hecho (DoD)

• Metodología: Scrum / Agile con Sprints de 1 semana (Lunes a Viernes).
• Periodo: 12 de Octubre a 27 de Noviembre (6 Sprints lectivos + Cierre y Demo Final).
• Ceremonias: Sprint Planning semanal, Daily Standups asíncronos y Sprint Review / Retrospective.
• Definición de Hecho: Código en GitHub, pruebas en visor Homido Grab físico, contraste WCAG verificado y despliegue en Cloudflare.

2. Cronograma de Sprints y Rotación de Roles

Sprint y Fechas	Eddie Altamirano	Luis Carlos Durán	Samir Cárdenas	Ulises Bautista
Sprint 1 (12 - 16 Oct)	[Fullstack Lead] Setup Vite + React 18, R3F y repo GitHub.	[Backend / BD] Esquema PostgreSQL (Culturas, Libros, Secciones) en Prisma.	[Frontend Admin] Layout base y Wireframes del Panel Bibliotecario 2D.	[3D / Assets] Escena 3D estática ceremonial Wixárika low-poly (<5MB).
Sprint 2 (19 - 23 Oct)	[WebXR / VR] Integración de sensores, split-screen y botón Homido Grab.	[Backend API] Endpoints REST (/api/v1/libros, /culturas) y autenticación JWT.	[Frontend Admin] UI Login administrativo y Dashboard de métricas de biblioteca.	[VR Interaction] Retícula central con Gaze Fuse interactivo a 1.2 segundos.
Sprint 3 (26 - 30 Oct)	[VR UI] Menú 2D flotante central fijo con módulos culturales Wixárika.	[VR UI / Books] Panel lateral interactivo de Libros Recomendados en la escena.	[Backend CRUD] Servicio de carga y vinculación de portadas y fichas de libros.	[Frontend Admin] Formularios CRUD para registrar libros físicos de la biblioteca.
Sprint 4 (2 - 6 Nov)	[Multimedia Streaming] Reproductor de video ligero 720p/480p con HTTP Range en menú.	[Contenido Cultural] Carga y curaduría de Cosmovisión, Fiestas, Costumbres y Lengua.	[Frontend Admin] Módulo CMS para actualizar enlaces de video y fotos de arte.	[Modularidad] Pruebas de escalabilidad para futuras culturas (Coras, Tepehuanos).
Sprint 5 (9 - 13 Nov)	[UX / Calibración] Pantalla 2D de bienvenida y guía de centrado pupilar para visor.	[Flujo Lector] Pantalla de salida con resumen de libros para pedir en mostrador.	[Seguridad Backend] Validaciones con Zod, sanitización de entradas y Helmet en API.	[Admin UX] Modales de confirmación al borrar libros y alertas de éxito.
Sprint 6 (16 - 20 Nov)	[Optimización Móvil] Perfilado a 60 FPS estables en celular de gama económica.	[Accesibilidad WCAG] Auditoría de contraste AAA (7:1) y tamaño angular en VR.	[Cloudflare / CI-CD] Despliegue final en Cloudflare Pages con HTTPS estricto.	[Backend Deploy] Despliegue de Node.js + PostgreSQL en la nube con SSL TLS.
Cierre y Demo (23 - 27 Nov)	Pruebas E2E de hardware en visor Homido Grab físico.	Pruebas de flujo completo de préstamo de libros con usuario.	Verificación de panel administrativo y consistencia de BD.	Presentación y defensa de la Demo final en vivo con la maestra.

3. Propiedades Obligatorias de la Tarjeta en Notion

1. Título principal
2. Estado (Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión, Hecho)
3. Responsable
4. Sprints
5. Roles
6. Prioridad
7. Nivel de dificultad
8. Fecha Inicio
9. Fecha Fin
10. Evidencia
11. Descripción detallada

4. Desglose Exhaustivo del Sprint 1 (12 - 16 Octubre) por Integrante

Tarjeta 1: Eddie David Altamirano Plantillas

• Título: Setup de Proyecto React 18 + Vite, Three.js y Repositorio Base.
• Estado: En progreso | Rol: Fullstack Lead & WebXR Architect | Prioridad: Alta | Dificultad: Media
• Fechas: 12/10/2026 - 16/10/2026 | Sprint: Sprint 1
• Evidencia: Repositorio GitHub configurado con scripts de build y Cloudflare Pages conectado.
• Descripción: Inicializar Vite + React 18 con Three.js (@react-three/xr) y Tailwind CSS. Modularizar carpetas y validar build ultraligero.

Tarjeta 2: Luis Carlos Durán Ocampo

• Título: Diseño del Esquema de Base de Datos PostgreSQL y Configuración de Prisma ORM.
• Estado: En progreso | Rol: Backend & Database Engineer | Prioridad: Alta | Dificultad: Media
• Fechas: 12/10/2026 - 16/10/2026 | Sprint: Sprint 1
• Evidencia: Archivo schema.prisma con modelos de Culturas, Secciones, Libros y Usuarios, y migración inicial.
• Descripción: Diseñar el modelo relacional en PostgreSQL preparado para el MVP Wixárika y escalabilidad hacia las demás culturas de Nayarit. Configurar Prisma Client y seeds de prueba.

Tarjeta 3: Samir Adrián Cárdenas Gámez

• Título: Wireframes y Layout Base del Panel Web Administrativo 2D.
• Estado: En progreso | Rol: Frontend Admin & UI Designer | Prioridad: Media | Dificultad: Fácil
• Fechas: 12/10/2026 - 16/10/2026 | Sprint: Sprint 1
• Evidencia: Componente de layout con barra lateral de navegación y rutas React Router (/admin/dashboard, /admin/libros).
• Descripción: Diseñar la interfaz del panel que utilizará el personal de la biblioteca para gestionar libros y contenidos. Estructurar la barra lateral, cabecera y contenedor principal.

Tarjeta 4: Ulises Alejandro Bautista Meza

• Título: Modelado y Optimización de Escena 3D Ceremonial Wixárika Low-Poly.
• Estado: En progreso | Rol: 3D Asset & Graphics Optimization Specialist | Prioridad: Alta | Dificultad: Media
• Fechas: 12/10/2026 - 16/10/2026 | Sprint: Sprint 1
• Evidencia: Archivo .glb ceremonial comprimido con Draco (< 3 MB) importable en React Three Fiber sin errores.
• Descripción: Crear y optimizar el entorno 3D estático representativo de la sierra Wixárika con baja carga poligonal (< 8,000 vértices), compresión Draco y texturas WebP para smartphones económicos.